
Bauvorhaben: Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
·  Ländliches Gesundheitshaus in Deetz - 



Die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) plant das Bauvorhaben „Gesundheitshaus Deetz“.
Dabei wird ein Ersatzneubau für den vorhandenen Containerbereich des Sporthauses Deetz errichtet.

Mai 2016

Zur Vorbereitung der Baumaßnahme, die Baugenehmigung liegt bereits vor, wird ein Architektenwettbewerb zur Vergabe der Leistungsphasen 5-9, Ausführungsplanung bis Objektüberwachung und Objektbetreuung durchgeführt.

Es werden bauliche Maßnahmen u.a. der Abriss des Containerbaus, Maurer- und Zimmererarbeiten, Putzarbeiten, Installation von Sanitär- und Elektroarbeiten, Heizung, sonstige Innenausbaumaßnahmen sowie die Außenanlagen durchgeführt.

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin für die Förderperiode 2014 – 2020  mit der Maßnahme : Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER mit Fördermitteln in Höhe von 
304.969,23 € gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.
Die Zuwendung dieses Vorhabens setzt sich aus ELER-Mitteln zusammen.

September 2016
Nach dem durchgeführten Architektenwettbewerb wurden durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.09.2016 die Planungsleistungen zur Baudurchführung an das Planungsbüro Altenkirch, Frau Monika Siemer vergeben.

Es erfolgt eine Ausschreibung nach Losen. Es wird das beschränkte Ausschreibungsverfahren gewählt.
Ein Bauzeitenplan wird vorbereitet.

Januar 2017
Die Maßnahme wird mit der beschränkten Ausschreibung zum Los 1 – Erd-, Beton – und Stahlbeton-, Maurer- und Abdichtungsarbeiten begonnen. Die Angebotseröffnung erfolgt am 25.01.2017 um 10:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung.
Baubeginn wird der 6. März 2017 sein.

Februar 2017
Es erfolgt die beschränkte Ausschreibung zu den Losen 2 Zimmerer-und Holzbauarbeiten, Los 3 Gerüstbauarbeiten und Los 4 Tischlerarbeiten.
Die Submission findet am 05.03.2017 in der Gemeindeverwaltung in Jeserig, Potsdamer Landstr. 49 b statt.

Die beschränkte Ausschreibung zur Vergabe der Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten (Los 5) wird vorbereitet. Die Angebotseröffnung erfolgt am 20.04.2017


April 2017
Zur Zeit wird die Ausschreibung in beschränkter Weise zur Vergabe der Heizungs-Lüftungs-und Sanitärinstallation (Los 7) vorbereitet. Die Submission findet am 16.05.2017 statt.
Ausführungszeit wird Juli bis Oktober 2017 sein.

Gleichzeitig erfolgt die Ausschreibung der Leistungen zur Elektroinstallation, die Angebotseröffnung erfolgt ebenfalls am 16.05.2017.
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Mai 2017
Für die Lose 8 -Putzarbeiten und Los 9- Estricharbeiten wird die beschränkte Ausschreibung vorbereitet.
Die Angebotseröffnung findet am 19.06.2017 statt. Die Ausführung der Leistungen ist für den Juli/August 2017 vorgesehen.



Juni 2017
Für das Los 11 – Fliesenlegerarbeiten erfolgt am 19.06.2017 der Versand der Ausschreibungsunterlagen in beschränkter Weise. Die Submission erfolgt am 04.07.2017.
Ausführungszeit wird September/ Oktober sein 2017 sein.

Weiter werden die Leistungen zu Dämm-und Trockenbauarbeiten in beschränkter Ausschreibung ausgeschrieben, Leistungszeitraum ist August/September 2017.
Die Angebotseröffnung erfolgt am 20.07.2017 in der Gemeindeverwaltung.


Der Versand der Ausschreibungsunterlagen zum Los 12 Malerarbeiten erfolgt am 04.07.2017.
Die Submission findet am 25.07.2017 statt.








 
